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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá financováním investičního projektu nevýrobní organizace 
z fondu Evropské unie. Teoretická část se vztahuje k fondům regionální politiky a jejím 
cílům, dále k Regionálnímu operačnímu programu sídlícího v NUTS II. Praktická část 
bakalářské práce zahrnuje analýzu reálného projektu. V návrhové části se zabývám 
problémy, které v průběhu projektu nastaly, ale kterým by se v budoucnu dalo předejít. 
Tato část obsahuje mé vlastní návrhy a doporučení. 
 
Abstract 
This thesis deals with the investment project financing non-manufacturingorganizations 
from European Union funds. The theoretical section applies to fundsof regional policy 
and its objectives, as well as the regional operational program, based 
in NUTS II. Practical part includes an analysis of real project. The designpart  
is concerned with the problems that arose during the project, but who would have been 
prevented in the future. This section contains my own suggestions  
and recommendations. 
 
 
 
Klíčová slova 
Dotace, Evropská unie, fondy Evropské unie, Evropský fond regionálního rozvoje. 
 
Keywords 
Grants, European Union, funds of European Union, The European Regional 
Development Fund. 
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Úvod 
  
V květnu 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie společně s devíti státy 
Evropy. Před samotným vstupem panoval pro občany strach z neznáma, z toho  
co přijde. Některé politické strany prosazovaly, že po vstupu do Evropské unie budou 
uspokojovány pouze zájmy velkých a mocenských států, pro které je na nejvyšším 
stupni dosahování zisku a vykořisťování menších států. Obávaly se, že se vstupem  
do EU vzdáváme části své suverenity a naší ekonomice přinese sloučení tvrdý úder,  
na který není připravená. Obecně se pronášelo, že Češi se stanou méně čeští  
a v důsledku například volného pohybu osob a volného pohybu zboží, se k nám 
dostanou jiné kultury a náš národ ztratí hrdost kterou má. Přes všechny paniky a jejich 
následné vyvracení pomocí televizních spotů, občané v červnu 2003 rozhodli na základě 
referenda o vstupu do Evropské unie. 
Česká republika v současné době využívá to, co jí Evropská unie nabízí. Jedná  
se především o čerpání financí plynoucí z dotací, grandů a půjček. Podpora z EU  
je prioritně směřována na financování hospodářské politiky a sociální soudržnosti. 
Tento způsob financování je v dnešní době trendem, protože jej můžou využívat 
podnikatelské, tak i nepodnikatelské subjekty. Hlavním důvodem proč EU poskytuje  
až 90% čerpání finančních prostředků z fondů EU, je snížení rozdílů mezi členskými 
státy. 
Tato práce se zabývá problematikou týkající se získání finančních prostředku,  
tzv. dotací na základě žádosti pro organizační jednotky pohybující se v nevýrobní sféře. 
Pro praktickou část jsem použila konkrétní obci, která uskutečnila investiční projekt  
a na základě předem podané žádosti obdržela dotaci jak z Evropského fondu  
pro sociální rozvoj (European Regional Development Fund; zkratka ERDF), tak i ze 
státního fondu. 
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1 Cíle práce 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je zefektivnit příjem finančních prostředků plynoucích 
z fondu EU, v tomto konkrétním případě z fondu pro regionální rozvoj (zkratka ERDF), 
díky správnému předložení žádosti o dotaci. Příjemce dotace je obec sídlící v oblasti 
spadající pod Regionální operační program Jihovýchod (zkratka ROP JV). V návrhové 
části se chci zaměřit na nezpůsobilé výdaje a na nesrovnalosti, které nastaly  
při sestavení žádosti o dotaci Benefit 7 a navrhnout řešení, které je pro žadatele 
reálnější. 
 
1.1 Metody a postupy zpracování 
 
Při zpracování bakalářské práce jsem vycházela ze studií literatury týkající  
se Evropské unie. Analytická část je zaměřena na konkrétní případ žádosti o dotaci  
pro obci spadající pod Regionální operační program Jihovýchod, kde budu vycházet 
z dokumentace poskytnutou Obecním úřadem Suchohrdly. Návrhová část se bude 
zabývat  především dokumentem odevzdávaným jako příloha k žádosti o dotaci, a dále 
pak dalšími dokumenty, na jejichž základě budu vypracovávat návrhy na zlepšení . 
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2 Teoretická část 
2.1 Evropská unie 
 
„Evropská unie (zkratka EU) je svazek demokratických evropských zemí, které  
se zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Není státem, který by měl nahradit 
stávající státy, ani pouhou organizaci pro mezinárodní spolupráci. EU je jedinečná. Její 
členské státy vytvořily společně orgány, na které přenesly část své suverenity, takže 
rozhodnutí o určitých záležitostech společného zájmu lze přijímat demokratický  
na evropské úrovni.“ 
„Evropská unie má své historické kořeny ve druhé světové válce. Myšlenka unie  
se zrodila, neboť Evropané byli odhodláni zabránit, aby se podobné zabíjení a ničení 
někdy v budoucnu opakovalo. V prvních letech se spolupráce týkala pouze šesti zemí  
a probíhala hlavně v oblasti obchodu a hospodářství. Dnes EU zahrnuje 27 zemí 
s přibližně 490 miliony obyvatel a zabývá se širokým okruhem otázek, které mají přímý 
dopad na náš každodenní život.“  
„Evropa je světadílem s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale také se společnými 
hodnotami, jakými jsou demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Evropská unie 
tyto hodnoty brání.“  
„Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, posiluje jednotu při zachování rozmanitosti 
a zajišťuje, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům. Svět jednadvacátého 
století se vyznačuje stále vzrůstající vzájemnou závislostí, a více než kdy předtím  
je nezbytné, aby každý evropský občan spolupracoval s lidmi ostatních zemí v duchu 
zvídavosti, otevřenosti a solidarity.“ 1 
 
 
                                                             
1 HLAVATÁ, Kateřina. Evropská unie v kostce, 2008, s. 6. 
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2.2 Rozpočet Evropské unie 
 
„Rozpočet EU slouží k financování politik Evropské unie a k finančnímu zajištění 
fungování Unie jako takové. Nejen charakterem, ale také velikostí se výrazně liší  
od rozpočtů národních států, ať již jde o útvary unitárního či federálního státně 
správního uspořádání.“ 2 
 
Finanční rámec pro léta 2007 - 2013 je  založen na pěti základních principech: 
1. Trvale udržitelný růst: Ten počítá s celkovým rozpočtem ve výši 382 miliard eur  
pro následujících sedm let. Prostředky budou vynaloženy zejména na financování 
strukturálních fondů, vědy, výzkumu a vzdělání.  
2. Ochrana a řízení přírodních zdrojů: v této oblasti se počítá s celkovou sumou  
371 miliard eur, které půjdou na společnou zemědělskou politiku a na politiku životního 
prostředí. 
3. Občané, svoboda, bezpečnost a spravedlnost: plánuje celkovou sumu 10.77 miliardy 
eur na spravedlnost a vnitřní věci. Peníze dále půjdou do oblastí, které se zabývají 
podporou evropského občanství jako jsou mezinárodní výměny mladých, podpora 
partnerství mezi městy a spolupráce v oblasti médií a kultury - to vše na evropské 
úrovni. 
4. EU jako globální hráč: tento princip bude celkovou částkou 49,5 miliardy eur 
podporovat rozvojové země, propagovat lidská práva, zahraniční a bezpečnostní 
politiku a také všeobecný rozvoj sousedních zemí. 
                                                             
2 KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie, 2009, s. 7. 
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5. Na administrativní výdaje (včetně překladatelských služeb) celkově padne zhruba 
5,75 procent rozpočtu, čili 49,8 miliardy eur. 3 
 
2.3 Vývoj regionální a strukturální politiky EU 
 
„Evropská unie pokrývá území států a regionů, mezi nimiž jsou velké rozdíly dané 
kulturními, jazykovými a historickými odlišnostmi. Společným odrazem těchto rozdílů 
je různá ekonomická úroveň měřitelná výší hrubého domácího produktu – HDP4. 
Nejrozvinutějšími regiony se pohybují na úrovni více než 270% a nejméně rozvinuté 
dosahují méně než 40% průměrné úrovně HDP v EU. Na snižování těchto rozdílů  
se zaměřuje evropská regionální politika.“ 
„V roce 1988 byla provedena reforma regionální politiky a klíčovým finančním 
nástrojem pro realizování strukturální politiky se staly strukturální fondy. Výsledkem 
reformy byl prvek střednědobého plánování regionálních programů a zavedení principů 
regionální (strukturální) politiky. Poprvé se objevil koncepční prvek víceletých 
koordinovaných rozvojových programů“ 
„V roce 1988 byla regionální politika integrována s částí sociální a zemědělské politiky 
do tzv. strukturální politiky či politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 
Maastrichtskou smlouvou byl v roce 1993 založen Kohezní fond – nástroj, který  
má pomáhat slabším zemím splnit maastrichtská kritéria. Zároveň byl založen Výbor 
regionů – nový poradní orgán EU, který se vyjadřuje k problémům s regionálním 
podtextem a má právo vlastní iniciativy.“ 
                                                             
3  Evropská unie v České republice. [online]. [cit. 2010-12-11]. Dostupné z:     
<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/budget/index_cs.htm>. 
4  Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově 
vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti 
ekonomiky. 
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„Místo dosavadních jednoletých cyklů byla tedy nově zavedena střednědobá období, 
tzv. programová období. Aktuální programovací období je sedmileté 2007 až 2013  
a podle tzv. pravidla n + 2 musí být vyúčtováno do konce roku 2015.“5 
„Regionální politika EU je jak prostředek pro vyjádření finanční solidarity, tak mocnou 
hnací silou ekonomické integrace. Solidarita a soudržnost jsou klíčovými hodnotami,  
na nichž je založena regionální politika EU.“ 
Solidarita znamená, že tato politika má přinášet prospěch občanům a regionům 
hospodářsky a sociálně tak či onak znevýhodněným v porovnání s průměrnou situací 
v EU. 
Soudržnost je zásada, která s sebou přináší uvědomění si toho, že pro všechny  
je výhodné zmenšovat rozdíly v příjmech a bohatství mezi chudšími zeměmi a regiony  
a těmi, jež jsou na tom lépe.6   
 
2.4 Definice regionů v EU 
 
„Pro vzájemná porovnání, a to především z hlediska statistického, slouží  
tzv. nomenklatura územních statistických jednotek – NUTS (z fr. Nomeclature es unités 
teritoriales statistice).  Rozdělení regionů na NUTS II je provedeno podle počtu 
obyvatel tak, aby každý region pokrýval území s 1 až 2 miliony obyvatel.“7 
 
 
 
 
                                                             
5 TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU, 
2009,   s. 15. 
6  VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje Evropské unie, 2004, s. 11. 
7  TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU, 
2009,   s. 16. 
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Regiony rozeznáváme následovně: 
NUTS I – největší regionální srovnávací jednotka, úroveň zemí, makroregionů 
NUTS II – dle počtu obyvatel 
NUTS III – úroveň okresů, případně krajů 
NUTS IV – úroveň okresů, případně mikroregionů 
NUTS V – úroveň obcí 
 
Tabulka 1: Definice územních statistických jednotek NUTS 
Úroveň Doporučený minimální počet obyvatel 
Doporučený maximální 
počet obyvatel 
NUTS 1 3 000 000 7 000 000 
NUTS 2 800 000 3 000 000 
NUTS 3 150 000 800 000 
Zdroj: BusinessInfo.cz [online]. [cit. 2010-12-11]. Dostupné z: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/regionalni-politika-
evropske-unie/1001573/44179/?rtc=1>. 
  
Přijímání pomoci ze strukturálních fondů je předem podmiňováno vytvořením 
uvedených regionů soudržnosti. Tyto regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně  
č. 248/2000 Sb., kde se uvádí8: „… pro potřeby spojené s koordinací a realizací 
hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních 
prostředků z předvstupních a strukturální fondů Evropských společenství se zřizují 
regiony, jejich územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami  
NUTS 2…“ 
 
                                                             
8  Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. § 15. 
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2.5 Fondy regionální politiky 
 
Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS), je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. 
 „Snižování rozdílů mezi regiony a vyrovnávání odlišné sociální a ekonomické situace 
členských zemí při zachování jejich kulturních a historických hodnot patří k prioritám 
EU. Strukturální fondy, které patří mezi nástroje politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, byly postupně vytvořeny k naplňování této politiky. Jejich účelem  
je prostřednictvím rozvojových programů a projektů snižovat rozdíly v úrovni různých 
regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných oblastí.“9 
 
Strukturální fondy rozdělujeme: 
1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
2. Evropský sociální fond (ESF) 
Fond soudržnosti 
 
2.5.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
„Evropský regionální rozvojový fond byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj 
regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních 
rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti ke snižování 
                                                             
9  TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU, 
2009, s. 17. 
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meziregionálních nerovností. V současnosti je nejvýznamnějším ze strukturálních 
fondů.10 
„Evropský regionální rozvojový fond je určen k tomu, aby svou účastí na rozvoji  
a strukturálních změnách zaostávajících regionů a přeměně upadajících průmyslových 
oblastí pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství.“11 
 
ERDF financuje: 
· Produktivní investice pro vytváření a zachování trvale udržitelných 
pracovních příležitostí, 
· rozvoj vnitřního potenciálu podporujícího místní rozvoj a zaměstnanost  
a činnost malých a středních podniků, 
· podpora služeb pro podniky 
· přímé podpory investic, 
· vytváření infrastruktury pro místní rozvoj a rozvoj zaměstnanosti, atd.12 
 
 
2.5.2 Evropský sociální fond (ESF) 
„ESF byl založen v roce 1960 a je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti 
Evropské unie. Pomoc ESF je zaměřena především na nezaměstnanou mládež, 
dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné skupiny a ženy. ESF je hlavním 
finančním nástrojem, přes který Evropská unie převádí své cíle strategické politiky 
zaměstnanosti do praxe.“ 
„ESF směřuje svou podporu do strategických dlouhodobých programů, které pomáhají 
regionům po celé Evropě, zvláště těm zaostávajícím, aktualizovat a modernizovat 
dovednosti pracovní síly a pěstovat podnikatelské iniciativy. To láká do těchto regionů 
                                                             
10  HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU, 2006, s. 107. 
11  Nařízení ES 1784/1999 o Evropském regionálním rozvojovém fondu, čl. 1. 
12  HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU, 2006,  
     s. 107 – 108. 
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domácí i zahraniční investice, a tím jim pomáhá dosáhnout větší ekonomické 
konkurenceschopnosti a prosperity.“13 
 
2.5.3 Fond soudržnosti (FS) 
„Mimo strukturální fondy stojí Kohezní fond (Fond soudržnosti). Fond soudržnosti  
se nezaměřuje na regionální politiku, ale je orientován na územní celého státu  
a spolufinancuje velké projekty v oblasti životního prostředí a dopravních sítí.“14 
 
2.6 Operační programy pro období 2007 – 2013 v ČR 
 
V rámci cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU připravila ČR na roky 2007 
– 2013 celkem 26 operačních programů, které jsou shrnuty v Národním strategickém 
referenčním rámci, který v červenci 2007 schválila Evropská komise. 15 
 
2.7 Cíle regionální politiky 
V období 2007—2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení  
má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) 
prostřednictvím strukturálních fondů Fondu soudržnosti vyčleněno 347 miliard eur pro: 
ü Cíl Konvergence, 
ü Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
ü Cíl „Evropská uzemní spolupráce. 
                                                             
13  VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje Evropské unie, 2004, s. 20-21. 
14  TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU,    
     2009, s.18.  
15  Tamtéž s. 20. 
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Tabulka 2: Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky 2007-2013 
Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 
Konvergence 283 mld. €  81,54% 25,88 mld. €  96,98% 
Regionální 
konkurencesc
hopnost a 
zaměstnanost 
54,96 mld. €  15,95% 419,09 mil. €  1,56% 
Evropská 
územní 
spolupráce 
8,72 mld. €  2,52% 389,05 mil. €  1,46% 
Celkem 347 mld. € 100,00% 26,69 mld. €  100,00% 
Zdroj: Fondy Evropské unie: Informace o fondech EU. [online]. [cit. 2010-11-12]. Dostupné z: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni -politika-EU>. 
 
2.7.1 Cíl Konvergence 
Podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým 
domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele 
pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž 
hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele 
pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS.16 
 
Pro cíl konvergence jsou připraveny následující operační programy: 
· Sektorové operační programy  
· Regionální operační programy  
                                                             
16 Fondy Evropské unie: Informace o fondech EU. [online]. [cit. 2010-11-12]. Dostupné z: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni -politika-EU>. 
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„Tyto programy obsahově navazují na systém sektorových programů. Jejich podpora  
je směřována k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR. Takto podporují 
využití potenciálu daného území a přispívají k jeho vyváženému rozvoji.“17 
 
2.7.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele  
pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České 
republice pod něj spadá hlavní město Praha.18 
 
Pro Prahu jsou připraveny dva operační programy: 
· OP Praha Konkurenceschopnost 
· OP Praha Adaptabilita 
 
Jsou zaměřeny na podporu konkurenceschopnosti Prahy, a to zejména prostřednictvím 
zkvalitnění městského prostředí, zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních 
služeb a inovačních potenciálu města.19 
 
 
 
 
                                                             
17  TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU,   
     2009, s. 21. 
18  Fondy Evropské unie: Informace o fondech EU. [online]. [cit. 2010-11-12]. Dostupné z: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni -politika-EU>. 
19  TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU,   
     2009, s. 21. 
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2.7.3 Cíl Evropská územní spolupráce 
„Podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél 
všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS 
III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. 
Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento  
cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.“20 
 
2.8 Regionální operační programy 
 
V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 připraveno celkem 7 regionálních 
operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou 
Hlavního města Prahy. 
 
Patří sem: 
· ROP NUTS II Jihovýchod,  
· ROP NUTS II Jihozápad, 
· ROP NUTS II Moravskoslezsko,  
· ROP NUTS II Severovýchod,   
· ROP NUTS II Severozápad,  
· ROP NUTS II Střední Čechy,  
· ROP NUTS II Střední Morava.21  
 
                                                             
20  Fondy Evropské unie: Informace o fondech EU. [online]. [cit. 2010-11-12]. Dostupné z: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni -politika-EU>. 
21  Abeceda fondů EU 2007–2013, 2008, s. 9. 
 22 
Obrázek 1: Regiony soudržnosti ČR 
Zdroj: PX. [online]. [cit. 2010-05-17]. Dostupné z: <http://paxelis.blogspot.com/2007/03/nuts.html>. 
 
„Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení 
konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů 
pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného 
regionu soudržnosti.“22 
 
 
 
 
                                                             
22  Fondy Evropské unie: Informace o fondech EU. [online]. [cit. 2010-11-12]. Dostupné z:  
< http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/810a501c-e85f-4e99-92f3-
d1824296f1d4/Regionalni-operacni-programy >. 
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Specifické cíle ROP: 
· modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu  
pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí, 
· zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých  
a středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových 
pracovních příležitostí, 
· zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu  
a na vytváření pracovních příležitostí, 
· modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech  
a na venkově, související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, 
kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto 
území pro hospodářský rozvoj.23 
 
2.8.1 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 
„Region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod svým názvem vypovídá o své poloze v rámci 
území ČR. Region sousedí s regiony soudržnosti NUTS 2 Střední Morava, 
Severovýchod, Střední Čechy a Jihozápad a je tvořen dvěma územními jednotkami 
NUTS 3: krajem Vysočina a Jihomoravským krajem.“ 
 
„Svou rozlohou 13 991 km2 je region soudržnosti Jihovýchod druhým plošně největším 
regionem soudržnosti NUTS 2 ČR po regionu soudržnosti Jihozápad. Územní jednotka 
NUTS 3 kraj Vysočina má celkovou rozlohu 6 796 km2 a Jihomoravský kraj  
se rozprostírá na ploše 7 195 km2. Počtem obyvatel 1 641 125 (k 1. lednu 2006) je 
region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod nejlidnatějším regionem soudržnosti v rámci 
ČR, na celkovém počtu obyvatel ČR se podílí zhruba 16 %.“ 
 
                                                             
23 BusinessInfo.cz [online]. [cit. 2010-12-11]. Dostupné z:  
<http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rop/1001614/>. 
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„Co se týká pozice regionu Jihovýchod v ekonomice ČR, jedná se o druhý 
nejvýznamnější region soudržnosti se zhruba 15% podílem na tvorbě celorepublikového 
HDP. Důležitým rysem vývoje ekonomiky regionu Jihovýchod je soustavný růst HDP 
od roku 1999.“ 
„Na území regionu soudržnosti Jihovýchod se nachází celkem 1 376 samosprávných 
obcí, z tohoto počtu ovšem 92 % tvoří obce s počtem obyvatel do 2 tis. Pouze ve dvou 
obcích regionu žije více než 50 tis. obyvatel. Tato specifičnost sídelní struktury 
neumožňuje vymezovat „města“ v pojetí obvyklém z evropského pohledu.“ 24 
Regionální operační program Jihovýchod (ROP JV) je financován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF). Řídícím orgánem ROP JV je Regionální rada regionu 
soudržnosti Jihovýchod, která byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje. 
„Proces schvalování projektů – nastavení postupů, konzultace a hodnocení projektů 
podle hodnotících kritérií provádí Úřad Regionální rady a předává seznam 
zhodnocených projektů Výboru Regionální rady ke schválení. Kontrolu realizace 
projektů, vyúčtování, platby, monitoring a evaluace provádí opět Úřad Regionální 
rady.“ 
„Základním předpokladem pro efektivní využití finančních prostředků (kromě 
kvalitních projektů) je fungující, jednoduchá a přehledná implementační struktura.  
Za tímto účelem byla zřízena územní pracoviště v obou statutárních městech regionu 
soudržnosti Jihovýchod.“25 
Žádost o dotaci z programu ROP JV se zpracovává v systému Benefit 7 (jedná  
se o elektronickou žádost). Pro žadatele je volně ke stažení na stránkách  
www.eu-zadost.cz . Na oficiální stránkách ROP JV www.jihovychod.cz je vystavena 
                                                             
24  Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod: 2007-2013. 2007, s. 18. 
25  Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. [online]. 2010, [cit. 2010-12-11]. Dostupné     
     z: <http://www.jihovychod.cz/cs/regionalni-rada/zakladni-informace>. 
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Uživatelská příručka Benefit 7, která podrobně popisuje postup při vyplnění žádosti. 
Žádost se předkládá ve dvou vyhotoveních tištěných pro finální uložení. 
 
2.9 Základní předpoklady 
 
Kdo může o podporu EU žádat 
 „Obvykle se jedná o obecné vyjmenování možných typů žadatelů jako jsou např. kraje, 
obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy atp. 
Základem pro identifikace žadatele je jeho IČO.“26 
 
Na jaké aktivity je možno podporu získat 
„Finanční podporu je možno získat na investiční i neinvestiční projekty zaměřené  
do oblastí jako např. Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury, Ochrana životního 
prostředí, Rozvoj měst a obcí, Přeshraniční spolupráce, Rozvoj cestovního ruchu, 
Rozvoj lidských zdrojů, Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou  
a samosprávou, Podpora podnikání, Rozvoj vědy a výzkumu, atd.“27 
 
Jakým způsobem se žádá o podporu 
„Žádost o získání prostředků ze strukturálních fondů je formalizovaný dokument – 
projekt, jehož zpracování se řídí pravidly, která stanovila Evropská komise, a která 
rozpracovaly jednotlivé řídící orgány ČR do metodických pokynů.“ 
                                                             
26 TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU,   
     2009, s. 27. 
27  Tamtéž. 
 
 26 
„Při vytváření projektové žádosti je proto vždy nutno detailně se seznámit s aktuálně 
platnou verzí dokumentace ke konkrétnímu projektu.“ 
„Před vlastní tvorbou projektové žádosti je však nutné určit, zda daný projektový záměr 
lez financovat z konkrétního operačního programu. Za tímto účelem je vhodné 
zpracovat nejprve základní projektový rámec, kde definujeme předpoklady nutné 
k realizaci projektu, dále jeho aktivity a stanovíme logický vztah mezi aktivitami  
a výstupy a výsledky projektu.“ 
„Tento stručný projektový rámec může být cennou pomůckou při koncipování 
jakéhokoliv projektu, bez ohledu na způsob jeho financování.“28  
 
                                                             
28  TAUER, Vladimír; ZEMÁNKOVÁ, Helena; ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU,   
     2009, s. 27. 
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3 Analýza 
 
V praktické části bakalářské práce se zabývám konkrétním případem dotace získané 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který z poměrné části dotoval 
projekt týkající se  obce Suchohrdly. Obec je nyní čtrnáctým rokem osamostatněna  
od města Znojma a proto se snaží co nejlépe samostatně fungovat. Pro zvelebení života 
v obci se snaží maximálně využívat prostředky pro získání dotací, ať již plynoucí 
z Evropské unie tak i z rozpočtu České republiky.  
Dotaci nazvanou „Přístavba MŠ Suchohrdly – Pavilon česko-rakouského partnerství“ 
v této části analyzuji a následně se věnuji nedostatkům, které v žádosti nastaly a kterým 
by se dalo předcházet. 
Obecní úřad Suchohrdly mi poskytl veškeré podklady a informace týkající se dané 
dotace, proto následující údaje odpovídají reálným skutečnostem. 
 
3.1 Investor projektu 
 
Investorem projektu je obec, která se nachází v Jihomoravském kraji, přesněji řečeno 
v okrese Znojmo. Obec Suchohrdly leží v kopcovitém terénu 4 kilometry 
severovýchodně od města Znojma a 63 kilometrů jihozápadně od města Brna.  
Jsou zde vedeny 2 hlavní silnice, které se střetávají v křižovatku u obecního úřadu 
v horní části obce. Na jihu a jihovýchodě stoupá částečně zalesněný kopec zvaný  
Na Hájku. Obec je zcela zařízená pro moderní občany, je zde vodovod, plynovod  
a kanalizace. Jsou zde 3 autobusové zastávky, které využívá městská hromadná doprava 
– MHD Znojmo i autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 
(IDS JMK). V současné době v obci žije 1.158 stálých obyvatel.  
Obec je právnickou osobou a proto každoročně podává přiznání k dani z příjmu 
právnických osobo. Obec Suchohrdly je plátcem DPH. Orgánem obce je obecní 
zastupitelstvo, komise a obecní úřad sídlící na ulici Těšetická 114. 
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Na následujícím obrázku je vyobrazena poloha obce Suchohrdly a pro lepší orientaci  
i poloha města Brno. 
 
Obrázek 2: Mapa Jižní Morava - poloha obce Suchohrdly 
 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
3.1.1 Od minulosti po současnost  
Obec stará 785 let prošla za svou éru velkými změnami. Avšak pro nynější občany bylo 
nejdůležitější odtržení a osamostatnění se od města Znojmo. Obec byla do konce roku 
1997 městkou částí Znojmo a toto období považují lidé obce za stagnující, s negativním 
vlivem na kulturní dění obce. Mladí lidé odcházeli do měst a majetek obce  
byl rozprodávám ve výprodejích pro komerční aktivity. Proto občané velmi usilovali  
o osamostatnění, které se uskutečnilo díky referendu, a od roku 1998 vznikla 
samostatná obec Suchohrdly. Od tohoto data je také vedena nová kronika, která  
je k nahlédnutí v prostorách obecního úřadu. Rok 1998 byl pro obec klíčový,  
ale zároveň i velmi náročný. Obec opět dostala do svých rukou především mateřskou  
a základní školu, kulturní dům, zvoničku a tenisové kurty. Kanceláře obecního úřadu  
se umístily v nevyužitých prostorách mateřské školy a obecní úřad začal nepravidelně 
vydávat Obecní zpravodaj, který i v této době informuje občany o závazných 
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vyhláškách, jednání zastupitelstva a nedílnou součástí je i společenská rubrika. Obec 
také projednala s Městským úřadem Znojmo dopravní obslužnost MHD. 
Současná starostka Hana Matochová je ve své funkci od roku 2002. V tomto roce vznikl 
Mikroregion Znojemsko, jehož součástí se obec stala společně s přilehlými obcemi, 
kterými jsou obec Dyje, Dobšice, Kuchařovice a Nový Šaldorf. Mikroregion  
byl založen pro zajištění získání větších příjmů plynoucí pro obce. Pod taktovkou Hany 
Matochové a zastupitelstva se začala obec opravdu rozvíjet. Od založení obce vznikly 
symboly obce – prapor a znak, byla vybudována kanalizace, nové silnice, nová výstavba 
rodinných domů, pojmenovaly se ulice pro snadnější orientaci, opravily se kurty  
a fotbalové hřiště. Rekonstrukcí prošel kulturní dům, hasičská zbrojnice a Havranův 
dům, kde vznikly nové prostory pro ubytování, služby a knihovnu. Oprava byla 
financována z programu SAPARD. Proběhla výstavba obecního sklepa financovaného 
z prostředků EU  a státního rozpočtu, kde je instalována stálá výstava s názvem 
„Historie a příběh sousedství“. Každoročně se začaly pořádat společenské plesy  
a nejrůznější kulturní akce. 
V obci se stále funguje základní škola, kterou v roce 2008 navštěvovalo 50 žáků. Dále 
mateřská škola, kterou ve stejném roce navštěvovalo 38 dětí. Pro mateřskou školu byla 
tato kapacita nedostačující, proto obec v 2008 zažádala o dotaci pro přístavbu  
a rozšíření prostor o tzv. Pavilon česko-rakouského partnerství, čímž by se dané 
kapacity zvýšily. Projekt je popsán v následujících kapitolách. 
 
3.2 SWOT analýza 
 
Analýza SWOT je nástroj, sloužící k identifikaci vnitřních silných a slabých stránek 
organizace, příležitostí a hrozeb, které organizaci ohrožují z vnějšího prostředí 
společnosti. 
Celková analýza SWOT spočívá v rozboru a zhodnocení současného stavu organizace 
(vnitřní prostředí) a z druhé strany hodnotí současný stav okolí (vnější prostředí). 
 30 
Analýza SWOT staví silné a slabé stránky organizace proti příležitostem a hrozbám  
pro definování strategií dalšího rozvoje. 
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky analýzy, které slouží pro další analýzu 
obce a které upozorňují na problémové oblasti obce Suchohrdly. 
  
Tabulka 3: SWOT analýza obce Suchohrdly 
Silné stránky Slabé stránky 
  
· Propojení s IDS JMK 
· Dopravně dostupná poloha, MHD 
· Vytížená dopravní infrastruktura 
· Rakouská partnerská obec Alberndorf 
· Zpracovaný územní plán 
· Malé množství kvalitního využití 
volného času 
· Dostatek ploch pro výstavbu 
· Občanská vybavenost na vysoké 
úrovni 
· Nedobudovaná technická 
infrastruktura 
Příležitosti Hrozby 
  
· Získání zdrojů z dotačních fondů 
· Poloha v blízkosti města Znojmo 
· Odkup zemědělské půdy pro 
nezemědělské účely 
· Rozvoj kulturních tradic 
· Vybudování cyklostezky 
· Nedostupnost bydlení pro sociálně 
slabé a začínající rodiny 
· Podpora ekonomických aktivit · Zvyšování lokálního znečištění 
· Využívání mezinárodních spoluprací · Vysoká míra nezaměstnanosti 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Silné stránky obce 
Mezi nejnovější silnou stránku bych zařadila připojení obce do Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Dne 1.7.2010 došlo 
k poslednímu rozšíření IDS, kdy se etapou zvanou E6 připojilo do stávajícího systému 
168 obcí Znojemska. Výsledkem této integrace je především lepší dostupnost do města 
Znojmo i přilehlých obcí, kam autobusy MHD Znojmo nezajíždělo, ale i vznik zcela 
nových spojů. 
Obec má kvalitně zpracovaný územní plán. Tento stěžejní dokument je podkladem  
pro rozvoj obce, ovlivňuje využití ploch obce i jejich výstavbu. V současné době obec 
disponuje volnými pozemky, které za úplatu prodává jako stavební parcely  
pro výstavbu rodinných domů. 
Občanská vybavenost je v obci na vysoké úrovni. Vyjma obecního úřadu se v obci 
nachází základní škola, která má pouze první stupeň výuky a mateřská škola, jejíž 
součástí je dětské hřiště. Dále je zde hasičská zbrojnice, kulturní dům a Havranův  
dům kde se nachází knihovna, kadeřnictví, manikúra a pedikúra. Pro sportovní vyžití 
zde slouží fotbalové hřiště a tenisové kurty. 
 
Slabé stránky obce 
Obec Suchohrdly kříží dvě hlavní pozemní komunikace, přičemž jedna vede do města 
Znojmo a druhá na státní silnici směřující do města Brno. Obě silnice jsou proto velmi 
využívané automobilovou a autobusovou dopravou, ale také těžkými vozy. Podél těchto 
cest je hluk a zároveň občané a životní prostředí jsou zatěžovány výfukovými plyny. 
Jako další slabou stránku bych uvedla nedokončenou technickou infrastrukturu. Obec  
je stále ve výstavbě, proto není ve všech ulicích dokončena kanalizace a některé 
spojovací cesty stále čekají na zpevnění nebo rekonstrukci. 
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Příležitosti obce 
V současné době se obec připravuje na další dotovaný projekt. Obec má s dotacemi 
velké zkušenosti a projekty, kterými si obec prošla jsem blíže rozepsala v následující 
kapitole. Co je pro ni také velkou příležitostí i do budoucna, je partnerská obec 
Alberndorf, sídlící v Rakousku. Společně uskutečnily dva projekty, kolektivní 
spolupráci a získané nové zkušenosti si velmi chválí. 
Také místní občané se aktivně podílí na dění v obci. Především místní omladina  
se postarala o znovuzavedení posvícení, které spočívá ve stavění máje a posvícenské 
zábavy. V obci se také pravidelně koná výstava HOBBY, kde občané vystavují ovoce, 
zeleninu, květiny a rukodělné výrobky. Dále zde pořádají každoroční cyklistickou 
vyjížďku „Po stopách Napoleona“, vítání občánků, společenské plesy a různé zábavné 
činnosti pro děti i dospělé.  
Výhodou obce je její polohová situace. Suchohrdly se nachází  téměř v těsné blízkosti 
města Znojmo, kam jezdí z prací podstatná část obyvatel. Město Znojmo dále nabízí 
kulturní vyžití. Nalézá se zde městské divadlo, kino, restaurace a bary. 
 
Hrozby obce 
Za největší hrozbu považuji vysokou míru nezaměstnanosti. Nezaměstnanost  
na Znojemsku byla v roce 2010 druhou nejvyšší v České republice a to ve výši 17,38 %. 
Obec se dále obává velkého odkupu zemědělské půdy pro nezemědělskou činnost.  
Na Znojemsku se stalo vysokým trendem stavění slunečních elektráren, které obec 
nepovažuje za atraktivní. Na místech, kde se mohly pěstovat zemědělské plodiny stojí 
elektrárny velkých rozměru, které hyzdí krajinu. Obec je v současné době obklíčena 
těmito elektrárny ze všech stran. 
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3.3 Představení projektu 
 
V této kapitole přibližuji samotný projekt, který nese název Přístavba MŠ Suchohrdly  
– Pavilon česko-rakouského partnerství.  
 
3.3.1 Základní údaje projektu 
1. Časový interval projektu 
Zahájení projektu: únor 2008 
Ukončení projektu: prosinec 2009 
Zahájení provozu: prosinec 2009 
 
Tabulka 4: Časový harmonogram 
2008 
Aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Příprava projektu             
Podání žádosti             
Rozhodování 
 
            
Podpis smlouvy             
Výběrové řízení             
2009 
Aktivity 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Výběrové řízení             
Realizace             
Zajištění vybavení             
Kolaudace             
Žádost o platbu             
Zahájení provozu             
Zdroj: HALÁMEK, Petr. Přístavba MŠ Suchohrdly – Pavilon česko-rakouského partnerství: Studie 
proveditelnosti, 2008, s. 8. 
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Návrh se začal realizovat již v minulých letech, kdy se konaly jednání směřující 
k rozšíření budovy mateřské školy. Na počátku roku 2008 byla zpracována technická 
dokumentace a na základě těchto podkladů byl sestaven rozpočet celého projektu.  
Ve stejném období byla zpracována studie proveditelnosti a připravena žádost  
o poskytnutí dotace vyhotovená v programu Benefit 7. Samotná realizace projektu  
se uskutečňovala v období od března do října 2009. Kolaudace proběhla v listopadu 
2009, kdy byla rovněž podána žádost o platbu. 
 
2. Místo realizace projektu 
Projekt se realizoval v areálu budovy mateřské školy, jejíž součástí je obecní úřad  
a školní jídelna. Prostory mateřské školy a školní jídelny náleží příspěvkové organizaci 
Základní školy a Mateřské školy Suchohrdly. Budova se skládá ze dvou podlaží  
a podkrovních prostor. Stavba sídlící na adrese Těšetická 114 se nachází v katastrálním 
území Suchohrdly u Znojma. 
 
Historie budovy 
Budova byla postavena v roce 1929 pod názvem Masarykova obecná škola, kde byla 
mateřská škola a 2 třídy základní školy. Vyučování zde započalo 1.1.1930 a obě školy 
fungovaly do konce září 1938 (do mnichovského diktátu). Od října 1938 zde byla 
německá škola a české děti potají navštěvovaly českou školu ve vedlejší vesnici. Česká 
škola opět zahájila vyučování až 15.5.1945 a přihlásilo se 16 dětí. Suchohrdly byly 
jednou z prvních obcí Znojemska, kde bylo zahájeno vyučování. V červnu téhož roku 
školu navštěvovalo již 76 dětí. 
 
3. Cíle projektu 
a) rozšíření školního zařízení a moderní vybavení pro předškolní výuku  
– zlepšení kvality výuky dětí, 
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Cílovou skupinou projektu jsou především děti z Mateřské školy Suchohrdly, děti 
z partnerské obce Albendorf, žáci Základní školy Suchohrdly a občané žijící 
v mikroregionu Znojmo. Občanů žijící v tomto mikroregionu je téměř 6000, z nich  
15% tvoří děti předškolního a školního věku. 
 
b) posílení vztahů partnerských obcí. 
Jak již z názvu projektu vyplývá, na díle se podílely dvě partnerské obce sídlící 
v sousedících státech. Obec Suchohrdly sídlící v mikroregionu Znojmo spolupracovala  
s rakouskou obcí Alberndorf. Cílem projektu je posílení vztahů obou partnerských obcí, 
avšak tento projekt nebyl jediným partnerským gestem. Pavilon česko-rakouského 
partnerství je zároveň využit jako místo setkání s partnery obce a místo pro pořádání 
akcí s tímto spojené. 
 
3.4 Rekonstrukce 
 
Projekt byl charakterizován jako investiční projekt zaměřený na rozšíření školního 
zařízení a na modernizaci vybavení sloužících k předškolní výuce. Součástí projektu  
je i vybudování multimediální učebny, protože v  mikroregionu Znojmo nejsou 
v současné době dostatečné kapacity pro moderní výuku v mateřských i základních 
školách. Současně se požadovala rekonstrukce prostor obecního úřadu  
a zmodernizování školní jídelny a kuchyně. Realizace projektu vede k naplnění cíle 
programu ROP NUTS II Jihovýchod, pro oblast 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských 
sídel a plně odpovídá jeho podmínkám. 
 
Předmět stavebních úprav – přístavba  
Přestavba zahrnuje v největší míře přistavění přibližně čtvercové zastřešené 
dvoupodlažní budovy, jejíž střecha volně navazuje na stávající. Přístavba řeší v 1. 
podlaží vybudování nové varny a jídelny pro děti mateřské školy, základní školy, 
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obecního úřadu a cizích strávníků a v 2. patře učebnu mateřské školy. Přístavba  
je o rozloze 85,31m2. 
Na následujícím obrázku je graficky vyobrazen půdorys stavby a řešené přístavby, tudíž 
je zde vidět stav budovy před a po rekonstrukci.  
 
Obrázek 3: Půdorys budovy 
 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Předmět stavebních úprav – zrekonstruování půdních prostor 
Půdní vestavba, kde se nově vybudoval multimediální prostor a sociální zázemí slouží 
obecnímu úřadu a Základní škole Suchohrdly. Tento prostor je užíván pouze dětmi  
nad 6 let věku. Současně zde probíhá výuka cizích jazyků pro občany mikroregionu,  
o kterou je v této době velmi vysoký zájem. 
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3.5 Fáze aktivit projektu 
 
1. Přípravná fáze (předinvestiční) – projektová příprava zahrnovala:  
· kompletaci studie proveditelnosti,  
· stavební povolení,  
· podklady pro územní rozhodnutí,  
· interní dokumentaci obce,  
· technickou dokumentaci,  
· rozpočet projektu,  
· finančního a ekonomického hodnocení projektové žádosti a 
· žádost o podporu z prostředků ROP JV. 
2. Investiční fáze obsahovala stavební práce, které vedly k vybudování  
a modernizaci jídelny, multimediální učebny a sociálního zázemí pro obecní úřad. 
Dodavatel těchto prací byl vybrán na základě řádného výběrového řízení  
na základě směrnice obce číslo 10, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
v období od září 2008 do února 2009. Tato fáze byla zakončena kolaudací. 
3. Provozní fáze a udržení výsledků projektu – fáze započala po kolaudaci a probíhá 
v současné době, kdy je provoz Pavilonu česko-rakouského přátelství zajišťován 
Mateřskou školou Suchohrdly.  
 
3.5.1 Studie proveditelnosti 
Jedná se o technickoekonomickou studii, která souhrnně popisuje investiční záměr,  
ze všech důležitých hledisek. Výstupem studie je zhodnocení realizovatelnosti 
projektového záměru. Studie proveditelnosti bývá také nazývána Feasibility Study. 
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Před podáním žádosti o dotaci musí být vypracována studie proveditelnosti, která  
je přílohou k projektovému návrhu. Struktura studie musí vycházet z Pokynů  
pro žadatele ROP JV. Pro obec Suchohrdly Feasibility Study zhotovil poradce  
pro zpracování projektů s podporou fondů EU pan Ing. Petr Halámek, Ph.D. Jako 
poklady ke studii byly využity interní materiály obce, ale především dokumenty  
pro stavební povolení, které vypracoval v únoru roku 2008 projektant pan Tomáš 
Goldmann. Samotná studie proveditelnosti byla vypracována v březnu 2008.  
Přílohou vypracované studie proveditelnosti je zpracování finančního a ekonomického 
hodnocení projektu v systému eCBA. 
 
3.5.2 Rozpočet a finanční a ekonomické hodnocení projektu 
Rozpočet projektu 
Rozpočet vypracoval František Štancl, autorizovaný technik pro pozemní stavitelství. 
Položky rozpočty jsou uvedeny na následující tabulce. 
 
Tabulka 5: Rozpočtové náklady 
Základní rozpočtové 
náklady (ZRN) Částka [Kč] 
Ostatní rozpočtové 
náklady Částka v [Kč] 
Hlavní stavební výroba 2 832 827,00 Globální zařízení staveniště 172 049,00 
Přidružená stavební výroba 3 960 889,00 Kompletační činnost 104 670,00 
Montážní práce 375 000,00 Rezerva 339 686,00 
Celkem 7 168 716,00 Celkem 616 405,00 
Zdroj: ŠTANCL, František. Položkový rozpočet. 2008, s. 1. 
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Mezi hlavní stavební výrobu byly zařazeny položky týkající se hrubé stavby,  
např. základy, lešení, stěny a příčky, schodiště atd. Do přidružené stavební výroby byly 
zařazeny položky nespadající do první kategorie, např. vodovod, plynovod, kanalizace, 
podlahy, malby atd. V kategorii montážní práce byly zahrnuty pouze dvě položky, jimiž 
jsou elektromontáže a vzduchotechnické montáže. Globální zařízení staveniště 
představuje vedlejší náklady na zařízení staveniště, jsou to hodnoty, které souvisí  
se zajištěním pomocných provozů potřebných pro provádění díla. Zařazujeme  
zde sociální objekty pro pracovníky stavby, oplocení atd. 
 
V tabulce 6 jsou sečteny základní a ostatní rozpočtové náklady, které tvoří základ pro 
DPH a celková cena za objekt. 
 
Tabulka 6: Cena za objekt 
Položka Částka [Kč]   
ZRN + ostatní náklady 
(základ pro DPH) 7 785 121,00 
DPH 19% 1 479 172,08 
Cena za objekt celkem 9 264 293,00 
Zdroj: ŠTANCL, František. Položkový rozpočet. 2008, s. 1. 
 
Finanční a ekonomické hodnocení projektu 
Doba hodnocení projektu je 20 let, tzn. finanční a ekonomické hodnocení začíná v roce 
2008 a končí v roce 2027.  
Investiční výdaje projektu jsou pouze v  podobě stavebních prací v celkové částce  
9 264 293 Kč. Celá hodnota je způsobilým výdajem neboli uznatelným nákladem,  
což v praxi znamená, že ji lze profinancovat z poskytnuté dotace. Zbytková hodnota 
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dotace nebyla vypočtená programem, ale jedná se o zadanou hodnotu v částce  
4 500 000 Kč. Tu lze charakterizovat jako hodnotu uvažované investice v posledním 
roce referenčního období (rok 2027), může tedy sloužit i jako hodnota likvidační. 
Neinvestiční výdaje jsou nulové. 
Sumarizace 
Celková výše investice    9 264 293 Kč 
Vypočtená zbytková hodnota investice  0 Kč 
Zadaná zbytková hodnota investice   4 500 000 Kč 
 
Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP JV jsou ve výši 92,50 %,  
což představuje částku 8 569 471 Kč. Obec Suchohrdly mohla nejdříve zažádat o platbu 
v listopadu roku 2009. 
Sumarizace 
Způsobilé výdaje projektu 9 264 471 Kč 
Nárok na podporu z ROP 8 569 471 Kč 
Skutečná míra podpory 92,50 % 
 
Cash-flow projektu 
V tabulce 7 na následující straně jsou rozepsány vybrané položky finančního cash-flow 
(zkratka CF) projektu. Soustředila jsem se především na položky investiční výdaje, 
ostatní provozní náklady, výše dotace z Regionálního operačního programu, čisté cash-
flow projektu, cash-flow plynoucí pro Regionální operační program, finanční cash-flow  
a výši vlastního podílu financování. 
Finanční cash-flow se vtahuje opět na referenční období, tudíž na jednotlivé roky  
v období 2008 – 2027.  
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V roce 2008 se neuskutečnily žádné příjmy ani výdaje, položky cash-flow jsou v tomto 
roce nulové, proto nejsou v tabulce 7 zahrnuty. V roce 2008 došlo pouze k přípravám 
vztahujícím se k projektu, podání žádosti a čekání na rozhodnutí ROP JV, taktéž 
započalo výběrové řízení. 
 
Tabulka 7: Finanční CF projektu [Kč] 
Položky 2009 2010 2011 2012 2013 - 202629 2027 
Investiční 
výdaje 9 264 293 0 0 0 0 0 
Zbytková 
hodnota 0 0 0 0 0 4 500 000 
Ostatní 
provozní 
náklady 
10 500 105 000 105 000 115 000 115 000 115 000 
Dotace 
z ROP 0 8 569 471 0 0 0 0 
Čisté CF -9 274 793 -105 000 -105 000 -115 000 -115 000 4 385 000 
CF pro ROP -9 274 793 8 464 471 -105 000 -115 000 -115 000 4 385 000 
Finanční CF -9 274 793 8 464 471 -105 000 -115 000 -115 000 4 385 000 
Požadavky 
na vlastní 
financování 
9 274 793 0 0 0 0 0 
Zdroj: Finanční a ekonomické hodnocení projektu, 2008, s. 7. 
                                                             
29  Uvedené hodnoty se vztahují ke každému roku v období od 2013 – 2026. 
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Čisté cash-flow (tzv. projektové cash-flow). Z uvedených výsledných hodnot vyplývá, 
jaké výdaje by nositel projektu měl. Následující rok po začátku referenčního období 
hodnota čistého cash-flow klesla na částku -9 274 793 Kč. Příčinou této změny jsou 
výše zmíněné investiční výdaje v hodnotě 9 264 293 Kč a ostatní provozní náklady. 
V dalších letech se projektové cash-flow měnilo v závislosti na změnách ostatních 
provozních výdajů (Přehled těchto jednotlivých výdajů lze vidět v tabulce 8). 
V posledním roce referenčního období (2027) hodnota projektového CF stoupla  
na částku 4 385 000 Kč díky zbytkové hodnotě investice v hodnotě 4 500 000 Kč. 
 
Finančního cash-flow nám udává, jaké množství peněz v průběhu referenčního období 
projektem prošlo. 
Výrazné záporné každoroční finanční cash-flow dokazuje závislost investice  
na dotačních zdrojích. V případě, že by žádosti nebylo vyhověno ze strany ROP JV,  
by se nedal projekt v žádném případě realizovat. V našem konkrétním případě ovšem 
k této situaci nedošlo a obec Suchohrdly dotaci z ERDF dostala, i když ne v plné výši. 
 
V následující tabulce 8 jsou pro větší přehlednost sepsány ostatní provozní výdaje, které 
se vyskytují i ve finančním cash-flow projektu. 
 
Tabulka 8: Ostatní provozní výdaje [Kč]   
Výdaje za 1 rok v období Název výdaje 
2009 2010 – 2011 2012 - 2027 
Elektrická energie 3 500 45 000 45 000 
Vodné, stočné 4 000 24 000 24 000 
Plyn, teplo 3 000 36 000 36 000 
Opravy, údržba 0 0 10 000 
Pojištění majetku 0 0 0 
Celkem 10.500 105.000 115.000 
Zdroj: Finanční a ekonomické hodnocení projektu, 2008, s. 4. 
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Součástí finanční a ekonomické analýzy projektu je žadatel povinen vyplnit tabulku 
finančního zdraví podniku30. I v tomto případě dopadla obec Suchohrdly pozitivně  
a hodnocení bylo A, tudíž vynikající finanční zdraví. 
 
3.6 Žádost o podporu z prostředků ROP JV 
 
Žádost byla zpracována v elektronické podobě na základně formuláře Benefit 7. Celek 
je členěn na 21 částí, počínaje představením projektu a končící přílohami. 
 
Vybraná členění: 
1. Personální zajištění projektu  
Projekt zajišťovali především 4 osoby, a to starostka obce Hana Matochová v pozici 
vedoucího realizačního týmu, která má dlouhodobé zkušenosti s realizací investičních 
projektů, dále  Tomáš Goldmann jako stavební dozor, Martin Smetana – provozovatel 
budovy MŠ a ZŠ Suchohrdly a ekonomka Anna Bajerová. 
2. Zkušenosti žadatele  
Obec Suchohrdly má zkušenosti s mnoha investičními projekty. Mezi ty nejdůležitější 
patří Rekonstrukce Havranova domu v hodnotě 6 milionů Kč, která proběhla roku 2004. 
V tomto případě obec čerpala zdroje ze strukturální fondů EU. Dalším byl projekt 
v roce 2007 s názvem Historie a příběhy sousedství, který posílil partnerské vztahy obce 
Suchohrdly a rakouské obce Alberndorf v hodnotě 1,3 milionů Kč. I v tomto případě  
šlo o čerpání z EU. Jako poslední a zároveň nejdražší byl projekt Kanalizace 
Suchohrdly v celkové ceně 50 milionů Kč. Vybudování probíhalo v letech 2002 – 2008 
                                                             
30 Finanční zdraví se určuje na základě posouzení především účetních výkazů a jejich vývoj 
v čase. Z výsledků vyplývá, zda u žadatele nehrozí riziko možného úpadku. 
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a jako zdroje financování sloužily dotace ze státního rozpočtu (Státní fond životního 
prostředí) a vlastní zdroje. 
3. Partner projektu 
Partnerem projektu se stal Dobrovolný svazek obcí Znojemsko, jedná se o svazek obcí. 
Tento orgán byl založen pro rozvoj mikroregionu Znojemsko. Jeho hlavním cílem  
je spolupráce mezi obcemi, aby byly soudržné a posílily tím rozvoj regionu. Dále  
aby spolupracovaly při realizaci projektů investičního charakteru, především 
volnočasové aktivity a kanalizace. Dobrovolný svazek obcí se aktivně účastnil přípravy 
studií projektu, a v realizační fázi se účastnil kontrolních dnů a publicitou projektu. 
Partner měl již v minulosti zkušenost s obdobným projektem. 
4. Přehled financování projektu 
 Náklady projektu [Kč] Náklady projektu [%] 
Vlastní podíl žadatele  - 
veřejné prostředky 694 822,00 7,50 
Vlastní podíl žadatele - 
soukromé prostředky 0,00 0,00 
Dotace z rozpočtu RR  
                     z toho z EU 
8 569 471,00 
7 874 693,05 
92,50 
85,00 
Celkové výdaje projektu 9 264 293,00 100,00 
Zdroj: Finální verze žádosti (ROP-IP), 2008, s. 23. 
5. Rovné příležitosti 
Součástí projektu bylo i vybudování multimediální učebny, která slouží především 
dětem z mateřské školy a žákům ze základní školy. Tato učebna přispívá ke snížení 
sociálních rozdílů mezi dětmi.  
6. Publicita 
Hlavní zdroj publicity byl místní i regionální tisk, ve kterém byli občané informováni  
o průběhu stavebních prací. Tyto údaje byly současně vystaveny na oficiálních 
internetových stránkách obce Suchohrdly a obce Alberndorf, v tisku mikroregionu 
Znojemsko. Avšak nejvýznamnější publicitou je stálá vysvětlující tabulka umístěná  
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při vchodu do mateřské školy, která informuje o spolupráci se strukturálním fondem 
EU. Zároveň splňuje požadavky, které tyto pamětní desky musí obsahovat. 
 
3.7 Výběrové řízení 
 
Výběrové řízení se konalo od listopadu 2008 do února 2009. Zúčastnilo  
se jej 9 žadatelů, přičemž 2 z nich byli osloveni od obce Suchohrdly. 
Vítězem výběrového řízení se stala Stavební firma Jelínek – Znojmo, který splnil 
podmínku sestavení rozpočtu s nejnižšími náklady.  
V tabulce na následující straně jsou rozepsané náklady sestavené Stavební firmou 
Jelínek - Znojmo. Náklady jsou rozděleny na dvě základní části, a to základní 
rozpočtové náklady, kam spadá hlavní, vedlejší stavební výroba a montážní práce  
a ostatní rozpočtové náklady, kde se počítá se zařízením staveniště a kompletačními 
činnostmi. 
 
Tabulka 9: Položky nákladů 
Základní rozpočtové 
náklady (ZRN) Částka [Kč] 
Ostatní rozpočtové 
náklady Částka v [Kč] 
Hlavní stavební výroba 2 324 476,00 Zařízení staveniště 55 580,00 
Vedlejší stavební výroba 3 859 345,00 Kompletační činnost 13 895,00 
Montážní práce 763 657,00   
Celkem 6 947 478,00 Celkem 69 475,00 
Zdroj: JELÍNEK, Jiří. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace, 2009, s. 10. 
 
Následující tabulka volně navazuje na předešlou týkající se jednotlivých položek 
nákladů. V tabulce 10 jsou sečteny veškeré náklady, které Stavební firma Jelínek  
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– Znojmo celkem vyčíslila a je to tedy i hodnota, za kterou je stavební firma schopna 
realizovat projekt. 
 
Tabulka 10: Celkové rozpočtové náklady 
Položka Částka [Kč]  
ZRN + ostatní náklady 
(základ pro DPH) 7 016 953,00 
DPH 19% 1 333 221,07 
Cena za objekt celkem 8 350 174,00 
Zdroj: JELÍNEK, Jiří. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace, 2009, s. 7. 
 
Se stavební firmou byla sepsána Smlouva o dílo dle Obchodního zákoníku. V této 
smlouvě se objednatel se zhotovitelem domluvili na jednotlivých podmínkách jejich 
spolupráce. Součástí smlouvy byl položkový rozpočet. 
Ke smlouvě byl později sepsán Dodatek č. 1, kterým se upravil položkový rozpočet. 
Dodatkem č. 1 se měnil předmět smlouvy, upravoval se o více práce a změny 
požadované objednavatelem. Jednalo se o 22 úprav, které se týkaly  
např. elektromontáže, základů, schodiště, podkroví, ústředního podkroví atd. 
K jednotlivým úpravám byly sepsány změnové listy. 
 
3.8 Změny v projektu 
 
Obec po zjištění skutečnosti, že stavební firma vyčíslila rozpočet ve výši 8 350 174 Kč, 
který je nižší o 914 119 Kč než dříve uvedený rozpočet sestavený autorizovaným 
technikem pro pozemní stavby panem Františkem Štanclem, poslala Úřadu regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod Protokol o provedení změny a souhlas se změnou.  
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V protokolu uvedla důvody změny: 
1.  Ve slepém rozpočtu pro výběrové řízení nebylo zahrnuto vybavení pavilonu  
a učebny, což potvrdily výsledky průzkumu trhu – stavební firmy se touto činností 
nezabývají.  
2.   Během realizace stavebních prací bylo zjištěno, že pro objekt MŠ není dostatečný 
příkon elektrické energie a proto musí být provedena rekonstrukce všech rozvodů. 
 
Obec žádala, zda by rozdíl 914 119 Kč mohla využít pro financování výše zmíněné 
potřeby. Došlo by tedy pouze o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu projektu 
bez jeho navýšení. 
 
3.9 Rozhodnutí ROP JV 
 
Regionální rada po posouzení žádosti souhlasila se změnou původní hodnoty investice 
(9 264 293 Kč) za novou na základě výběrového řízení (8 350 174 Kč). 
Po ukončení veškerých stavebních prací a po podání žádosti o dotaci proběhla 
v prostorách MŠ průběžná fyzická kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, která se týkala ověření plnění smluvních podmínek, ověření 
využití finančních prostředků, ověření souladu údajů, kontroly dokladů, prohlídky místa 
realizace projektu a pořízení fotodokumentace kontrolní skupinou. 
Provedenou kontrolou a prohlídkou místa nebyly zjištěny závažné nedostatky, ale byly 
zjištěny nezpůsobilé výdaje, kterými byly některé položky Dodatku č. 1. Tyto položky 
mají v podané žádosti Benefit nulové hodnoty, proto nebyly ROP JV uznané a obec  
je musela hradit z vlastního rozpočtu. 
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Zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu: 
Změnový list 1 – Elektromontáže - svítidla, která nebyla obsažena v projektové 
dokumentaci. 
Změnový list 3 – Změna fasády na přístavbě – zateplovací systém nebyl v původním 
rozpočtu.  
Změnový list 4 – Výplně otvorů – počet dveří, zárubní a související práce byly  
nad rámec projektu. 
Změnový list 5A – Výplně otvorů – prováděné nad rámec projektu. 
Změnový list 13 – Nátěry – práce opomenuté ve slepém položkovém rozpočtu. 
Změnový list 15 – Zařízení velkokuchyně – zařízení nebylo součástí původní projektové 
žádosti. 
Změnový list 17 – Venkovní schodiště – přístupové schodiště do kuchyně z kovové 
konstrukce nebylo zahrnuto v původním rozpočtu. 
Změnový list 18 – Podlahy, PVC – nebyly počítány v původním rozpočtu. 
Změnový list 19 – Dveřní kování – nebylo zahrnuto v původním rozpočtu. 
 
Výše zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu byly důvodem předpracování financování. 
Příspěvek Regionální rady Jihovýchod byl snížen o 866 487,09 Kč, čímž se samozřejmě 
také snížil procentuelní podíl financování na celém projektu. Obci Suchordly se zvýšil 
podíl financování a to na výši 19%, což představovalo hodnotu 1 588 793,12 Kč. V této 
ceně byly také zahrnuty veškeré nezpůsobilé výdaje. 
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Pro větší přehlednost jsou v tabulce 11 uvedeny původní i skutečné hodnoty projektu. 
 
Tabulka 11: Přehled financování projektu 
Původní hodnota Opravená hodnota Skutečná hodnota 
Položky Částka    
[Kč] 
Podíl 
[%] 
 
Částka    
[Kč] 
Podíl 
[%] 
 
Částka    
[Kč] 
Podíl 
[%] 
 
Příspěvek z RR 7 874 649,03 85 7 079 647,90 85 6 213 160,81 74,5 
Příspěvek ze 
SF 694 821,97 7,5 626 263,05 7,5 548 220,07 6,5 
Vlastní podíl 
žadatele 694 821,97 7,5 626 263,05 7,5 1 588 793,12 19 
Předpokládané 
výdaje 9 264 293,00 100 8 350 174,00 100 8 350 174,00 100 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4 Vlastní návrhy 
 
V této kapitole bakalářské práce se věnuji nedostatkům, které v průběhu realizace 
dotované investice nastaly, a kterým by se v budoucnu dalo předcházet. Zároveň 
v některých situacích navrhuji vlastní podněty, které vedou k uspoření části finančních 
prostředků. 
 
4.1 Nejlevnější neznamená nejkvalitnější 
 
Výběrové řízení bylo uskutečňováno na základě směrnice obce číslo 10, o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu v období od září 2008 do února 2009, kterou  
si zastupitelé obce sami odsouhlasili.  Jak tomu bývá snad ve všech případech,  
tak i zde se stala vítězem řízení firma, která byla schopná realizovat projekt s nejnižšími 
náklady. V tomto případě tedy rozhodovaly jednotlivé rozpočty soutěžících firem. 
Avšak nemyslím si, že by zrovna tento způsob výběru dodavatele byl ten nejideálnější. 
Myslím si, že „nejlevnější neznamená nejkvalitnější“ a u stavebnictví to platí obzvlášť. 
Na stavbu jsou mnohdy použity nejlevnější prostředky, aby se stavební firma vešla  
do sestaveného rozpočtu. Tyto častokrát nekvalitní produkty mohou krátce po zařazení 
do užívání přestat plnit svou funkci a následné opravy mohou rozpočet obce značně 
zatížit. 
 
4.2 Finanční a ekonomické hodnocení projektu 
 
U dokumentu Finanční a ekonomické hodnocení projektu, který je součástí přílohy 
bakalářské práce, jsem zjistila nereálné závěry. 
Zaměřila jsem se na podkapitolu s názvem Ostatní provozní výdaje. Mezi tyto výdaje 
dokument uvádí: spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, plyn a teplo, opravy  
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a údržby, pojištění majetku. Tato tabulka nekoresponduje se skutečností, protože 
předpokládá, že jednotlivé výše uvedené výdaje budou od roku 2010 do roku 2027 stále 
stejné. Zjednodušeně řečeno, předpokládá, že například elektřina bude v období  
2010 – 2027 stále ve stejné výši a výdaje s ní spojené budou neustále totožné. S tímto 
tvrzením nesouhlasím a sestavila jsem novou tabulku, která je závislá na skutečném 
vývoji cen jednotlivých komodit.  
 
Elektrická energie – E.ON Energie, a.s. 
V první řadě jsem se soustředila na spotřebu elektrické energie. Na následujícím grafu 
je vyobrazen vývoj skutečné spotřeby elektrické energie v korunách (modrá úsečka),  
ale také spotřeba v technických jednotkách (červená úsečka). Jako podklady pro 
sestavení grafu jsem použila přijaté faktury od společnosti E. ON Energie, a.s v letech 
2005 - 2008. 
Ve všech uvedených částkách je zahrnuta spotřeba elektrické energie za obecní úřad, 
mateřskou školu a školní jídelnu, jedná se tedy o celou budovu. Uvedené částky  
jsou bez DPH. 
 
Graf 1: Spotřeba elektrické energie v letech 2005 - 2008 
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Zdroj: Dokumentace Obecního úřadu Suchohrdly. 
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Na grafu č. 1 lze zřetelně vidět, že spotřeba elektrické energie (uvedena v kWh31) 
s každým rokem vzrůstá, a s touto spotřebou roste také cena. Spotřeba a cena je tedy 
přímo úměrná.  
Do následující tabulky č. 12 jsem zapsala skutečnou spotřebu elektrické energie 
v korunách a technických jednotkách zjištěnou z faktur společnosti E.ON Energie, a.s. 
Tato tabulka mi posloužila jako podklad pro sestavení grafu č. 1. 
 
Tabulka 12: Spotřeba elektrické energie 2005 - 2008 
Rok 
Skutečně vyčíslená spotřeba 
elektřiny [Kč] 
Skutečně vyčíslená spotřeba 
elektřiny [kWh] 
2005 52 448 14 872 
2006 57 193 16 631 
2007 63 535 16 953 
2008 73 243 18 016 
Zdroj: Dokumentace Obecního úřadu Suchohrdly. 
 
Z předcházející tabulky vyplývá, že v období od roku 2005 do roku 2008 bylo: 
1. průměrné zvýšení spotřeby v kWh za jeden rok přibližně o 6%. 
2. průměrné zvýšení ceny za 1 kWh přibližně o 4,5%. 
 
Z výše zjištěných údajů jsem vycházela při sestavování předpokládaných výdajů  
na elektřinu na následující roky. Pro větší přehlednost a zjednodušení jsem zde uvedla 
pouze prvních 6 let, začínající rokem rekonstrukce. 
 
 
                                                             
31 Kilowatthodina (zkratka kWh) je jednotkou energie. 
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Tabulka 13: Předpokládaný vývoj spotřeby elektrické energie 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Spotřeba [kWh] 10 000 25 302 26 820 28 429 30 134 31 942 
Spotřeba [Kč] 42 484 112 332 124 427 137 827 152 667 169 115 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Pro rok 2009 jsem použila přibližně poloviční spotřebu a to z toho důvodu, že v tomto 
roce byla rekonstrukce realizovaná, tudíž budova byla neobyvatelná (březen – říjen 
2009). Mateřská škola a obecní úřad byly přemístěny do jiných budov a kuchyň 
s jídelnou byly uzavřeny. V roce 2010 byla otevřena nová přístavba. Vzhledem 
k velikosti přistavené části, otevření multimediální třídy, zprovoznění půdních prostor 
k užívání a dovybavení kuchyně novými spotřebiči jsem spotřebu elektrické energie 
zvýšila o čtvrtinu oproti předešlému neupravenému roku. Pro následující roky  
jsem postupovala již bez jakýchkoliv komplikací. 
 
Graf by pro předpokládanou spotřebu vypadal následovně.  
Graf 2: Předpokládaná spotřeba elektrické energie pro období 2009 - 2013 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Myslím si, že roční vyčíslení za elektrickou energii bude skutečně s časem vzrůstat, 
protože tato komodita má rostoucí charakter na trhu. Mezi příčinami můžeme hledat 
stále rostoucí cenu za 1 kWh a také větší využívání elektřiny. 
 
Vodné, stočné - Vodárenská akciová společnost, a.s. 
Na grafu č. 3, je skutečný vývoj spotřeby vody v budově v letech 2005 – 2008. Spotřeba 
vody v korunách je uvedena fialovou úsečkou, zatímco spotřeba v technických 
jednotkách (m3) je vyobrazena zelenou úsečkou. I zde jsem jako podklad použila 
poskytnuté přijaté faktury za vodárenskou společnost. 
 
V zkoumaných letech obec platila pouze vodné, protože se připojila ke kanalizaci  
až v roce 2009. I v tomto případě se jedná o společnou spotřebu vody pro obecní úřad, 
mateřskou školu a školní jídelnu. Největší podíl spotřeby vody má školní jídelna, která 
vaří pro děti v mateřské škole, zaměstnance obce a seniory, kteří si tuto službu zaplatí. 
 
Graf 3: Spotřeba vody v letech 2005 - 2008 
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Zdroj: Dokumentace Obecního úřadu Suchohrdly. 
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Z grafu č. 2 je patrné, že spotřeba vody v m3 v uvedených letech klesala, zatímco platby 
za spotřebu měly kolísavý charakter. V tomto případě tedy spotřeba vody v technických 
jednotkách není přímo úměrná spotřebě v korunách. K sestavení grafu jsem použila 
následující tabulku. 
 
Tabulka 14: Spotřeba vody  2005 - 2008 
Rok 
Skutečně vyčíslená spotřeba 
vody [Kč] 
Skutečně vyčíslená spotřeba 
vody [m3] 
2005 5 641 307 
2006 5 873 269 
2007 5 280 234 
2008 5 742 230 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z předchozí tabulky vyplývá, že cena za m3 vody stále roste a je zřejmé, že bude růst  
i nadále. Hodnota za 1 m3 se v daném období průměrně zvýšila o 10%. 
Předpokládaný růst spotřeby vody v dalších letech je vyčíslen v tabulce č. 15. I v tomto 
případě jsem použila pro rok 2009 poloviční částku.  
Dále v roce 2009 byla obec připojena na kanalizaci, tudíž obec začala platit i stočné. 
Stočné se odvíjí od ceny v Kč/m3. V budově se ročně spotřebovalo (v období roku 2005 
– 2008) přibližně 260 m3 vody a cena stočného v roce 2009 činila pro Svazek 
Znojemsko 27,95 Kč/m3 32.  Tato částka průměrně činí za rok 7 267 Kč. Z internetových 
stánek nelze zjistit jaký byl vývoj ceny stočného pro Suchohrdly, proto ve všech letech 
počítám se stejnou částkou. K předpokládané výši za vodné jsem tudíž připočetla  
i předpokládanou výši za stočné. Také zde jsem pro znázornění vývoje spotřeby vody 
použila pouze roky 2009 – 2014. 
                                                             
32 Vodárenská akciová společnost, a.s. [online]. 2009. [cit. 2012-04-11].  
Dostupné z <http://www.vodarenska.cz/divize-znojmo/nove-ceny-vodneho-a-stocneho-ve-
svazcich-znojemsko-a?highlightWords=cena+sto%C4%8Dn%C3%A9ho+2009>. 
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Tabulka 15: Předpokládaný vývoj spotřeba vody 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Spotřeba [Kč] 6 792 14 941 16 435 18 078 19 885 21 873 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Plyn – Jihomoravská plynárenská, a.s. 
Do grafu č. 4 jsem zapsala roční platbu plynárenské společnosti za jednotlivé roky  
v korunách, která je uvedena tmavě modrou úsečkou a dále výši spotřeby plynu 
v technických jednotkách, v tomto případě v m3. Tato spotřeba je na grafu vyobrazena 
růžovou úsečkou. 
Za podkladový materiál jsem použila faktury plynárenské společnosti Jihomoravská 
plynárenská, a.s. za období 2005 – 2008. V těchto vyfakturovaných částkách není 
zahrnuta daň ze zemního plynu. 
 
Graf 4: Spotřeba plynu v letech 2005 - 2008 
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Zdroj: Dokumentace obce Suchohrdly. 
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Jako podkladový materiál pro sestavení grafu č. 4 mi posloužila následující tabulka,  
ve které jsem uvedla skutečnou výši plateb za spotřebovaný plyn v budově a také 
spotřebu plynu v m3. 
 
Tabulka 16: Spotřeba plynu 2005 - 2008 
Období 
Skutečně vyčíslená spotřeba 
plynu [Kč] 
Skutečně vyčíslená spotřeba 
plynu [m3] 
2005 100 597 11 168 
2006 119 568 13 449 
2007 105 030 11 730 
2008 120 205 10 169 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z údajů vyplývá, že se v budově každoročně spotřebovalo přibližně stejné množství 
plynu, avšak v roce 2006 byla hodnota nejvyšší. Tento skok mohlo zapříčinit silné 
mrazivé počasí v zimním období, od kterého by se odvíjela větší spotřeba. Jestliže byla 
tato domněnka správná, jsem se přesvědčila v následující části.  
 
Zjištění teplot v zimním období 
Na internetových stránkách meteoaltánku ve Znojmě33 jsem zjistila průměrné teploty  
za jednotlivé zimy. Teploty z meteoaltánku jsou k dispozici od roku 2009, kdy byla tato 
funkce spuštěna, ale dají se zde dohledat údaje již od května 2006.  
Pro zimu 22.12.2005 – 20.3.2006 jsou proto údaje na stránkách nedohledatelné.  
 
 
                                                             
33 Znojmo město s přívlastkem. [online]. 2009. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z:  
    <http:// www.znojmocity.cz/meteoaltanek.htm >. 
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Pro další roky jsou následující: 
22.12.2006 – 21.3.2007 = průměrná teplota 4,7°C   
22.12.2007 – 20.3.2008 = průměrná teplota 3,2°C 
 
Po zjištění průměrných teplot jsem se opět vrátila k tabulce č. 16 a tyto údaje jsem 
porovnala s výší spotřeby v m3. Všimla jsem si, že při překlenutí let 2006/2007 byla sice 
průměrná teplota v zimním období vyšší než v následujícím roce, ale spotřebovaného 
plynu bylo v tomto roce o 1500 m3 více. Z těchto informací usuzuji, že teploty v daném 
období nemají na spotřeba plynu v m3 takový vliv a spotřeba je ovlivněna jinými 
příčinami. 
 
Do následující tabulky č. 17 jsem uvedla předpokládanou spotřebu plynu pro roky   
2009 -2014. Opět jsem pro první rok a zároveň rok rekonstrukce použila pouze 
poloviční údaj. Předpokládám, že v následujících letech se spotřeba v m3 nepatrně 
zvýší, a to díky nové přístavbě a tedy i novým prostorám, které se musí vytápět, avšak 
tuto změnu nepovažuji za nikterak drastickou.  
V následujících letech jsem počítala s průměrnou výši spotřeby 11 629 m3 a od ní  
se průměrně vyvíjející cena (vycházela jsem z údajů uvedených v tabulce č. 16). 
 
Tabulka 17: Předpokládaný vývoj spotřeby plynu 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Spotřeba [Kč] 59 538 126 114 133 567 141 460 149 821 158 675 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Opravy a údržby 
V kapitole 2 jsem se již zmínila, že prostory mateřské školy a školní jídelny patří pod 
Příspěvkovou organizaci Základní školy a Mateřské školy Suchohrdly. Z této informace 
vyplývá, že veškerou údržbu a drobné opravy si příspěvková organizace hradí sama  
a nespadá tedy pod činnost obecního úřadu. Ta se ale také částečně angažuje a to tím,     
že 4krát ročně příspěvkové organizaci posílá neinvestiční náklad na provoz ve výši 
150 000 Kč/čtvrtletí. Proto jsem i tuto nemalou částku zahrnula do „Ostatních 
provozních výdajů“. 
 
Pojištění majetku 
Uzavření pojistných smluv týkající se rekonstruované budovy jsou jednou z podmínek 
pro udělení dotace z Evropské unie. V původním Finančním a ekonomickém hodnocení 
projektu ovšem nebyly tyto provozní výdaje zahrnuty.  
Obec Suchohrdly měla již uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. 
týkající se dané budovy, proto jsem předpokládala, že dojde pouze k navýšení cílové 
částky ve smlouvě a to na částku hodnoty budovy po rekonstrukci.  
Po konzultaci s referentem společnosti České pojišťovny, a.s. jsem zjistila, že pojištění 
staveb pro případ živelných a dalších rizik by stálo ročně 25 500 Kč. 
 
Vyhodnocení 
Pro vyhodnocení jsem zapsala veškeré výše zjištěné skutečnosti do následující tabulky 
č. 18 s názvem Srovnání spotřeby komodit. Tato tabulka porovnává mé zjištěné údaje 
s údaji uvedenými ve Finančním a ekonomickém hodnocení projektu v podkapitole 
Ostatní provozní výdaje. Pro srovnání jsem zde uvedla také skutečné výdaje zjištěné  
za roky 2009 a 2010.  
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V tabulce jsou porovnány výdaje za elektrickou energie, vodné a stočné, plyn a teplo, 
opravy a udržování a pojištění majetku. Pro srovnávání jsem použila rok konání 
rekonstrukce plus čtyři následující roky, tzn. roky 2009 – 2013. 
 
Tabulka 18: Srovnání spotřeby komodit [Kč] 
Rok Výdaj název 
2009 2010 2011 2012 2013 
42 484 112 332 124 427 137 827 152 667 
3 500 45 000 45 000 45 000 45 000 Elektrická energie 
56 470 110 619 125 596 - - 
6 792 14 941 16 435 18 078 19 885 
4 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Vodné, stočné 
10 834 15 994 - - - 
59 538 126 114 133 567 141 460 149 821 
3 000 36 000 36 000 36 000 36 000 Plyn, teplo 
97 701 122 539 - - - 
600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 
0 0 0 10 000 10 000 Opravy, údržba 
600 000 600 000 600 000 - - 
25 500 25 500 25 500 25 500 25 500 
0 0 0 0 0 Pojištění majetku 
36 629 36 629 36 629 - - 
734 314 878 887 899 929 922 865 947 873 
10 500 105 000 105 000 115 000 115 000 Celkem 
801 634 885 781 - - - 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Vysvětlivky: 
Černou barvou jsou zapsány vlastní předpokládané výdaje dle mého propočtu. 
Červenou barvou jsou zapsány výdaje dle Finančního a ekonomického hodnocení 
projektu. 
Modrou barvou jsou zapsány skutečné zjištěné výdaje v letech 2009 a 2010.  
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V tabulce č. 18 je zřetelně vidět, jak se v jednotlivých letech i u jednotlivých komodit 
spotřeba měnila, ale je také patrné, že předpokládaný vývoj spotřeby je naprosto odlišný 
od údajů uvedených ve Finančním a ekonomickém hodnocení projektu (dále jen FEHP).  
 
Rok 2009 – FEHP počítá s velmi malou spotřebou elektrické energie a to pouze ve výši 
3 500 Kč. Tato částka je naprosto nereálná. Rekonstrukce byla prováděna pouze půl 
roku, druhou půlku roku činnost v budově probíhala. Další výdaje jsou rovněž odlišné. 
Opravy a pojištění FEHP vůbec nezahrnuje. Mé zjištěné výdaje na pojištění majetku  
se také liší od těch skutečných a je to zapříčiněno tím, že si obec při sjednání pojištění 
smluvila pojištění komplexní, které zahrnuje více pojistných smluv, jako například 
Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže nebo Pojištění odpovědnosti  
za škodu podnikatele. 
Rok 2010 - 2011 – Spotřeba elektrické energie ve FEHP vzrostla, ale ani z poloviny 
neodpovídá předpokládané, ale také skutečné spotřebě. Vodné a stočné je v mém 
případě nižší, ale v případě plynu je opět mnohonásobně vyšší oproti údajům ve FEHP. 
I v těchto letech FEHP nepočítá s opravami a pojištěním. 
Rok 2012 - 2013 –  Teprve v tomto období FEHP vyčíslila částku spadají do oprav,  
a to v hodnotě 10 000 Kč. Obec se ale v této kategorii angažuje ve výši 600 000 Kč/rok. 
Pojištění majetku není opět ve FEHP zahrnuto. Ostatní částky uvedených komodit se 
v tabulce k sobě ani nepřibližují. 
Mé zjištěné celkové částky jsou téměř totožné s těmi skutečnými, zatímco hodnoty 
uvedené v FEHP jsou v jednotlivých letech absolutně odlišné. Již v prvním roce  
se od sebe liší zhruba o 790 000 Kč. Troufám si tvrdit, že ostatní provozní výdaje byly 
ve Finančním a ekonomickém hodnocení nekvalitně zpracovány. Kdybych výsledné 
hodnoty zaměnila mými předpokládanými hodnotami, změnila by se i celková tabulka 
Finančního cash-flow projektu, která je součástí dokumentu.  
K takovýmto nepřesným výsledkům by v FEHP nemělo docházet, protože jsou tyto 
závěry důležité pro subjekty, které žádají o dotaci. Obec Suchohrdly mohla z uvedených 
výsledků vycházet a mohla si myslet, že ostatní provozní výdaje budou v roce 2009 
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pouze 10 500 Kč, i když předpokládaná výše výdajů je 822 766 Kč. Kdyby se spoléhala 
na výsledky FEHP a neměla by dostatek financí, mohla by se tímto dostat do velkých 
finančních problému a rekonstrukce by nemusela být vůbec uskutečněna.  
 
4.3 Financování projektu 
 
Obec Suchohrdly v průběhu realizace rekonstrukce utrpěla 2 finanční ztráty: 
1. Náklady stavební firmy - Stavební firma, která vyhrála výběrové řízení, byla 
schopna provést stavební práce za nižší cenu (8 350 174 Kč), než byly původní 
náklady na projekt (9 264 293 Kč). Tuto zásadní změnu obec měla  
za povinnost uvést Regionální radě. Zároveň radu žádala, zda by mohl být 
rozdíl 914 119 Kč použit pro jiné potřeby, protože do žádosti zapomněla uvést 
vybavení pavilonu a rekonstrukce elektrických rozvodů objektu mateřské 
školy. Regionální rada nesouhlasila s ponecháním rozdílu, o tuto částku snížila 
výdaje na projekt a tak se menší částí podílela na financování projektu.  
 Obec tímto přišla přibližně o 795 045 Kč z příspěvku Regionální rady. 
2. Nezpůsobilé výdaje – Po ukončení stavebních prací a podání žádosti o dotaci 
proběhla v budově fyzická kontrola, kterou byly zjištěny nezpůsobilé výdaje. 
Položky nebyly v žádosti uvedeny a proto nebyly uznané.  
Obec tímto přišla přibližně o 866 487 Kč z příspěvku Regionální rady. 
Tyto 2 nerozvážné chyby přišly obec velmi draze, protože se díky nim musela větší 
měrou účastnit na financování projektu a to přibližně o 893 971 Kč více než bylo 
původně plánováno.  
Žádost musí být dobře zpracována a promyšlena, aby v žádné případě nevznikaly 
nezpůsobilé výdaje a nesepisovaly se různé dodatky ke smlouvám, které Regionální 
rada většinou neschválí.  
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4.4 Výhledy do budoucna 
 
V současné době obec vybírá vhodného dodavatele pro výměnu oken v areálu budovy. 
Pro moderní, čistý a upravený vzhled budovy je zapotřebí také provést zateplení 
obvodového zdiva a nová fasáda. Při celkovém odborném zateplení budovy je úspora  
energie na vytápění 40%. 
I pro tuto rekonstrukci může obec zažádat o dotaci z Evropské unie i z operačního 
programu Životního prostředí. Následující problematika a průběh zateplování není 
obsahovou součástí mé bakalářské práce. 
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Závěr 
 
Cílem bakalářské práce bylo zefektivnit získávání dotací. V první řadě se jednalo  
o zaměření se na nesrovnalosti v dokumentu Finanční a ekonomické hodnocení projektu 
a další problémy, které při realizaci projektu nastaly. Uvedený cíl byl splněn. 
Předložila jsem překážky, které se vyskytly v průběhu konkrétní žádosti o dotaci a které 
by při správném provedení zajistily ušetření finančních prostředků. Jednalo  
se především o nesrovnalosti v žádosti Benefit 7 a nezpůsobilé výdaje.  
Z žádosti Benefit 7 jsem vybrala konkrétní případy, které nekorespondovaly  
se skutečností a navrhla jsem jejich řešení, jež bylo pro žadatele realističtější  
a vycházelo z předešlého výzkumu. Mé údaje zjištěné na základě řadě výpočtů byly 
téměř totožné s údaji skutečnými. Pokud by se měl žadatel řídit a vycházet z údajů 
uvedených ve Finančním a ekonomickém hodnocení projektu, mohl by se dostat  
do značných finančních problémů. 
Dále jsem upozornila na nezpůsobilé výdaje, kterým by se v budoucnu dalo předcházet 
díky kvalitnějšímu zpracování žádosti.  
Jedním ze základních pravidel při sestavování žádosti je mít projekt dopodrobna 
promyšlen a v případě jakýchkoliv dotazů se obrátit na odborníky. 
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Příloha: Finanční a ekonomické hodnocení projektu 
 Finanční a ekonomické hodnocení projektu
 
 
1. Identifikace projektu
Název projektu: Přístavba MŠ Suchohrdly - Pavilon česko-rakouského partnerství
Název žadatele: Obec Suchohrdly
Právní forma: obec nebo její organizace
IČO: 67024645
ROP: ROP NUTS II Jihovýchod
Prioritní osa: 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Podoblast podpory:
Veřejná podpora: projekt nezakládá veřejnou podporu a negeneruje příjmy
Zahájení projektu: 2 / 2008
Ukončení projektu: 12 / 2009
Zahájení provozu: 12 / 2009
Doba hodnocení [roky] 20
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 2. Identifikace položek pro finanční cash-flow – fáze realizace projektu
 
2.1 Investiční výdaje projektu
Název investice
Způsobilé
 výdaje
Doba
životnosti
[roky]
2.2008
[Kč]
12.2009
[Kč]
nákup pozemků/nemovitostí Ne 0 0 0
projektová dokumentace Ne 25 0 0
stavební práce Ano 50 0 9 264 293
stroje a technologie Ne 15 0 0
Celkem 0 9 264 293
Celková výše investice [Kč] 9 264 293
Vypočtená zbytková hodnota investice [Kč] 0
Zadaná zbytková hodnota investice [Kč] 4 500 000
Používat zadanou zbytkovou hodnotu
investice
Ano
Komentář
Odhad zbytkové hodnoty investice na konci hodnotícího období na
základě doby životnosti, která přesahuje dobu hodnocení. 
 
2.2 Neinvestiční výdaje projektu
Název výdaje Způsobilé
 výdaje
Celkem
[Kč]
2008
[Kč]
2009
[Kč]
výdaje na publicitu Ne 0 0 0
mzdové výdaje Ne 0 0 0
odvody zaměstnavatele Ne 0 0 0
spotřební materiál Ne 0 0 0
Celkem 0 0
 
2.3 Příjmy z realizace projektu
Název výdaje Celkem[Kč]
2008
[Kč]
2009
[Kč]
příjmy z projektu 0 0 0
Celkem 0 0
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 3. Identifikace položek pro finanční cash-flow – provozní fáze projektu
 
3.1 Příjmy a výdaje z produkce
Název produktu kapacita/rok
jednotková
cena
[Kč]
koeficient
výdajů [%]
2009
[%]
2010
[%]
2011
[%]
2012
[%]
2013
[%]
2014
[%]
2015
[%]
2016
[%]
produkt 1 0 0 0,00 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produkt 2 0 0 0,00 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produkt 3 0 0 0,00 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produkt 4 0 0 0,00 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Jednic. výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0
Název produktu
2017
[%]
2018
[%]
2019
[%]
2020
[%]
2021
[%]
2022
[%]
2023
[%]
2024
[%]
2025
[%]
2026
[%]
2027
[%]
produkt 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produkt 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produkt 3 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produkt 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Jednic. výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3.2 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje
Průměrná hrubá mzda [Kč/měsíc] 0
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Přepočtený počet úvazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mzdové výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Přepočtený počet úvazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mzdové výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3.3 Ostatní provozní výdaje
Název výdaje 2009[Kč]
2010
[Kč]
2011
[Kč]
2012
[Kč]
2013
[Kč]
2014
[Kč]
2015
[Kč]
2016
[Kč]
2017
[Kč]
2018
[Kč]
2019
[Kč]
2020
[Kč]
elektrická energie 3 500 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
vodné, stočné 4 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
plyn, teplo 3 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
opravy, údržba 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
pojištění majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. výdaje celkem [Kč] 10 500 105 000 105 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
Název výdaje 2021[Kč]
2022
[Kč]
2023
[Kč]
2024
[Kč]
2025
[Kč]
2026
[Kč]
2027
[Kč]
elektrická energie 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
vodné, stočné 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
plyn, teplo 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000
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 opravy, údržba 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
pojištění majetku 0 0 0 0 0 0 0
Ost. výdaje celkem [Kč] 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
 
3.4 Ostatní provozní příjmy
Název příjmu 2009[Kč]
2010
[Kč]
2011
[Kč]
2012
[Kč]
2013
[Kč]
2014
[Kč]
2015
[Kč]
2016
[Kč]
2017
[Kč]
2018
[Kč]
2019
[Kč]
2020
[Kč]
ostatní příjem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní příjem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní příjem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní příjem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. příjmy celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Název příjmu 2021[Kč]
2022
[Kč]
2023
[Kč]
2024
[Kč]
2025
[Kč]
2026
[Kč]
2027
[Kč]
ostatní příjem 1 0 0 0 0 0 0 0
ostatní příjem 2 0 0 0 0 0 0 0
ostatní příjem 3 0 0 0 0 0 0 0
ostatní příjem 4 0 0 0 0 0 0 0
Ost. příjmy celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0
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 4. Zajištění financování
 
4.1 Úvěrové financování
Název úvěru
Objem
úvěru
[Kč]
Typ úvěru
Úroková
sazba (p.a.)
[%]
Přijetí Splatnost[počet let]
nový úvěr 0 konstantní anuita 6,0 1/2008 5
Celkem [Kč] 0
 
4.2 Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP
Míra podpory [%] 92,50
Celkem 2008[Kč]
2009
[Kč]
Přehled způsobilých výdajů projektu 9 264 293 0 9 264 293
Nárok na podporu z ROP 8 569 471 0 8 569 471
Nárok na podporu celkem [Kč] 8 569 471
Žádost o podporu [Kč] 8 569 471
Skutečná míra podpory [%] 92,50
 
4.3 Harmonogram žádostí o platby
Pořadí žádosti o platbu
Částka
[Kč] Datum
1. žádost o platbu 8 569 471 11/2009
Celkem [Kč] 8 569 471
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 5. Finanční cash-flow projektu
všechny částky v [Kč] 2008[Kč]
2009
[Kč]
2010
[Kč]
2011
[Kč]
2012
[Kč]
2013
[Kč]
2014
[Kč]
2015
[Kč]
2016
[Kč]
2017
[Kč]
Investiční výdaje 0 9 264 293 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbytková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční výdaje projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z realizace projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z produkce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednicové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mzdové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. provozní výdaje 0 10 500 105 000 105 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
Ost. provozní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace z ROP 0 0 8 569 471 0 0 0 0 0 0 0
Příjem z úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky úroků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky jistin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čisté cash-flow (projektové) 0 -9 274 793 - 105 000 - 105 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000
cash-flow pro ROP 0 -9 274 793 8 464 471 - 105 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000
Diskontované cash-flow pro ROP (d.s.5%) 0 -8 833 136 7 677 525 - 90 703 - 94 611 - 90 106 - 85 815 - 81 728 - 77 837 - 74 130
Finanční cash-flow 0 -9 274 793 8 464 471 - 105 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000
Diskontované finanční cash-flow (d.s.5%) 0 -8 833 136 7 677 525 - 90 703 - 94 611 - 90 106 - 85 815 - 81 728 - 77 837 - 74 130
Požadavky na vlastní financování 0 9 274 793 0 0 0 0 0 0 0 0
Strana 7/14Výstup je určen pouze pro ROP Jihovýchod
unikátní kód: 20080330-1101-zM8YiZKMj+LiBoT9Z3NcptihA0Q=
 všechny částky v [Kč] 2018[Kč]
2019
[Kč]
2020
[Kč]
2021
[Kč]
2022
[Kč]
2023
[Kč]
2024
[Kč]
2025
[Kč]
2026
[Kč]
2027
[Kč]
Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbytková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 000
Neinvestiční výdaje projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z realizace projektu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z produkce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednicové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mzdové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. provozní výdaje 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
Ost. provozní příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace z ROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjem z úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky úroků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky jistin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Čisté cash-flow (projektové) - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 4 385 000
cash-flow pro ROP - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 4 385 000
Diskontované cash-flow pro ROP (d.s.5%) - 70 600 - 67 238 - 64 036 - 60 987 - 58 083 - 55 317 - 52 683 - 50 174 - 47 785 1 735 293
Finanční cash-flow - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 - 115 000 4 385 000
Diskontované finanční cash-flow (d.s.5%) - 70 600 - 67 238 - 64 036 - 60 987 - 58 083 - 55 317 - 52 683 - 50 174 - 47 785 1 735 293
Požadavky na vlastní financování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 6. Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace
Čistá současná hodnota (FNPV ROP) [Kč] - 542 150
Index rentablity (FNPV ROP / I) [%] -6,14
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR ROP) [%] 3,32
Statická doba návratnosti [roky] 20
Dynamická doba návratnosti [roky] není dosaženo
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 7. Socio-ekonomické dopady projektu
Druh dopadu +/- Míra dopadu Počet dopadů
rozvoj zaměstnanosti v regionu + 1 počet nových pracovních míst z realizace projektu
úspora času při parkování + úspora času na 1 vozidlo 0 min počet vozidel za den
technické zhodnocení památek + míra zlepšení současného stavu 0 % počet návštěvníků za rok
zajištění přístupu na internet zdarma + průměrná doba na internetu 0 min počet uživatelů služby za rok
počet nově připojených na internet + 1 počet nových připojení za rok
zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu + míra zlepšení současného stavu 0 % počet pravidelných uživatelů
zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu + míra zlepšení současného stavu 100 % počet jednorázových uživatelů za rok
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež + míra zlepšení současného stavu 0 % počet pravidelných uživatelů
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež + míra zlepšení současného stavu 0 % počet jednorázových uživatelů za rok
zlepšení stavu škol a školských zařízení + míra zlepšení současného stavu 35 % počet žáků / studentů
zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení + míra zlepšení současného stavu 0 % počet ošetřených za rok
zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení + míra zlepšení současného stavu 0 % počet pacientů za rok
zlepšení stavu zařízení sociální péče, denní stacionáře + míra zlepšení současného stavu 0 % počet uživatelů za rok
zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení + míra zlepšení současného stavu 0 % počet obsazených lůžek
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) + míra zlepšení současného stavu 50 % počet návštěvníků za den (min. 10 min.)
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) + míra zlepšení současného stavu 0 % počet průchozích za den
zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) + míra zlepšení současného stavu 0 % počet uživatelů za den
vlivy na ŽP, odstranění ekologických zátěží + 1 investice do odstranění zátěží [Kč]
Druh dopadu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
rozvoj zaměstnanosti v regionu 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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 úspora času při parkování 0 0 0 0 0 0 0 0 0
technické zhodnocení památek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zajištění přístupu na internet zdarma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
počet nově připojených na internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 0 0 0 40 0 0 0 0 0
zlepšení stavu škol a školských zařízení 220 230 240 245 250 250 250 250 250
zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu zařízení sociální péče, denní stacionáře 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) 40 43 46 46 46 46 46 46 46
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vlivy na ŽP, odstranění ekologických zátěží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druh dopadu 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
rozvoj zaměstnanosti v regionu 1 1 1 1 1 1 1 1 1
úspora času při parkování 0 0 0 0 0 0 0 0 0
technické zhodnocení památek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zajištění přístupu na internet zdarma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
počet nově připojených na internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu škol a školských zařízení 250 250 250 250 250 250 250 250 250
zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu zařízení sociální péče, denní stacionáře 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) 46 46 46 46 46 46 46 46 46
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vlivy na ŽP, odstranění ekologických zátěží 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druh dopadu 2027
rozvoj zaměstnanosti v regionu 1
úspora času při parkování 0
technické zhodnocení památek 0
zajištění přístupu na internet zdarma 0
počet nově připojených na internet 0
zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 0
zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 1800
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 0
zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 0
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 zlepšení stavu škol a školských zařízení 250
zlepšení stavu ambulantních zdravotnických zařízení 0
zlepšení stavu lůžkových zdravotnických zařízení 0
zlepšení stavu zařízení sociální péče, denní stacionáře 0
zlepšení stavu zařízení sociální péče, lůžková zařízení 0
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) 46
zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) 0
zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) 0
vlivy na ŽP, odstranění ekologických zátěží 0
 
Komentář
 
Projekt je především zaměřen na děti a žáky z mateřské a základní školy v Suchohrdlích a ostatní MŠ v rámci mikroregionu Znojemsko.  MŠ Suchohrdly má v současnosti 40 dětí (zlepšení o
60%), ZŠ navštěvuje 50 dětí, zlepšení o 15%, ostatní MŠ v regionu navštěvuje 180 dětí (zlepšení podmínek o 20% - pravidelné využití multimediálních učeben). Kapacita školky v Suchohrdlích
bude díky realizaci projektu navýšena. Vzhledem k současnému trendu nárůstu obyvatelstva v této obci se předpokládá i nárůst počtu dětí a žáků ve školách této obce. Dalším záměrem
projektu je posílit partnerské vztahy s obcí Alberndorf a ostatníma obcema zájmového území (mikroregion Znojemsko). Předpokládá se, že za rok se uskuteční 12 společnýc akcí s průměrnou
účastí 150 osob. 
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 8. Socio-ekonomické hodnocení projektu
Čistá současná hodnota (ENPV) [Kč] 4 946 681
Index rentablity (ENPV/I) [%] 56,33
Vnitřní míra výnosnosti (EIRR) [%] 11,81
Statická doba návratnosti [roky] 10
Dynamická doba návratnosti [roky] 13
 
9. Rekapitulace výsledků
Nárok na podporu celkem [Kč] 8 569 471
Žádost o podporu [Kč] 8 569 471
Skutečná míra podpory [%] 92,50
Index rentablity (FNPV ROP / I) [%] -6,14
Index rentablity (ENPV/I) [%] 56,33
 
Čestné prohlášení
 
Žadatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků tak, aby byla plně zajištěna finanční
udržitelnost projektu po celé hodnotící období. Minimální požadovaná výše vlastních prostředků je zdola omezena výstupem
„Požadavky na vlastní financování“ v tabulce „Finanční cash-flow“ projektu.
 
Žadatel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a je si vědom případných  právních následků
nepravdivého prohlášení.
 
.............................................................
podpis statutárního zástupce žadatele
 
Datum finalizace: 30.3.2008
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